REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT du REGISTRE

DEPARTEMENT DE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

L’AVEYRON
Commune de MONTLAUR

Nombre de membres
- afférents au conseil municipal : 15
- enexercice : 15
- quiont pris part a la délibération : 14

Séance du 24 juillet 2014
L’an deux mille quatorze

Date de la convocation : 17/07/2014 Et le vingt-quatre juillet a 21 heures
Date d’affichage :

Le Conseil Municipal de cette Commune, réguliérement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Patrick RIVEMALE, Maire.

Etaient présents: ALINAT Elodie, BERNAT Laurent, CADENET Patrick, DECUP-CAUMES Marie-
Claude, DOMENGE Philippe, FAVRE Sandrine, GUIRAUD Vivien, LAFFOND Bernard, RAMONDENC
Viviane, RASCOL Alain, RICARD Nathalie, ROUSSET Jean-Francois, ROUX Naudy.

Absent(s)(es) excusé(s)(es) : Mme BOUDOU-THERON Adeline

Secrétaire de séance : Mme ALINAT Elodie

Objet de la délibération n°40-2014
Avenant n° 1 au marché de travaux : « Aménagement R.D. 104 en traverse de Montlaur

Vu la délibération en date du 31 mai 2013 attribuant le marché de travaux ;
Monsieur le Maire expose qu’il convient de prévoir un avenant au marché de travaux :

- Cetavenant n° 1 a pour objet de modifier les conditions financieres du marché correspondant aux sujétions
imprévues et modifications techniques nécessaires a la réalisation compléte de 1’ouvrage, et a sa pérennité.

v" Mise a jour des quantités relatives aux prix existants : -8095,02€H.T

v Travaux supplémentaires hors marché (H.T.) :

¢ Fourniture et mise en ceuvre de GB sur 0.10 m 10911,70 € H.T
e Fourniture et déroulage de cable UIOOROV 3G10
Dans gaine TPC 63 posée par vos soins 892,50 € H.T.

*  Fourniture et pose d’un encastré de sol de type WE-EF
Y compris la pose du poteau, les raccordements (boite gel),

Les essais et toutes les sujétions 2 847,00 €H.T

e Reprise cable sur grille fausse coupure avec M. Belugou 160,00 € H.T.
Total +14 811,20 € H.T.
Soit + 6 716,18 € H.T

v Incidence financiére du présent avenant :
¢ Montant initial du marché : 123 990,00 € H.T.
¢ Nouveau montant du marché : 130 706,18 € H.T.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur le projet d’avenant.
Le conseil municipal oui cet exposé, et apreés en avoir délibéré, et a I’unanimité des membres présents :
- Approuve le projet d’avenant n°l au marché de travaux « aménagement de la R.D. 104 en traverse de
Montlaur avec I’entreprise S.A.S. SEVIGNE
- Autorise Monsieur le Maire a signer cet avenant

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits
Suivent au registre les signatures des membres présents,
Pour copie conforme.

Le Maire
Patrick RIVEMALE
Accusé de réception en préfecture
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